



**Отчет о достижении значений результатов проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» МО «Ульяновский район»
за 2021 год**

Статус реализации проекта	Наименование показателя, единицы измерения	Плановые значения на 2021 год								Плановое значение на 2021 год
		январь-март		январь-июнь		январь-октябрь		январь-декабрь		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
	Количество новых членов, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан, единиц	0	0	5	0	10	0	13	13	13

Куратор муниципального проекта –
Первый заместитель Главы администрации
МО «Ульяновский район»


А.В. Лебедев

Начальник отдела по развитию сельских территорий
администрации МО «Ульяновский район»


В.П. Николаев